

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Novi Vinodolski na I. sjednici od 23.09.2017. donijelo je:

III. IZMJENE PLANA NABAVE ŽLU NOVI VINODOLSKI ZA 2017. G.

Naručitelj: Županijska lučka uprava Novi Vinodolski

R. B.	Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Izvor financiranja	Planirana sredstva za nabavu	Procijenjena vrijednost nabave (kuna bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave	Planirani početak postupka (mjesec)	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	EV-01-17	Izgradnja sekundarnog lukobrana – luka Klenovica	PGŽ, Grad Novi V.	2.000.000,00	1.600.000	otvoreni postupak	listopad	ugovor	365 dana
2.	EV-02-17	Izrada studije predizvodljivosti – II faza – rib. Luke Klenovica	PGŽ, ŽLU	250.000,00	200.000	jednostavna nabava	lipanj	ugovor	60 dana
3.	EV-03-17	Izvedbeni projekt II. faze ribarske luke Klenovica	PGŽ, ŽLU	220.000,00	176.000,00	jednostavna nabav	travanj	ugovor	90 dana
4.	EV-04-17	usluge stručnog nadzora i koordinatora II. zaštite na radu II. faza – rib. luke Klenovica	PGŽ, ŽLU	130.000,00	104.000,00	jednostavna nabava	listopad	ugovor	365 dana
5.	EV-05-17	Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole luka Povile	PGŽ, ŽLU	200.000,00	160.000,00	jednostavna nabava	travanj	ugovor	60 dana
6.	EV-06-17	Nabavka kamene kućice za potrebe ŽLU	PGŽ, ŽLU	200.000,00	160.000,00	jednostavna nabava	travanj	ugovor	30 dana
7.	EV-07-17	Sanacija obalnog zida Povile – Pogled 3	PGŽ, ŽLU	60.000,00	48.000,00	jednostavna nabava	listopad	ugovor	30 dana
8.	EV-08-17	Sanacija obalnog zida – bazen Suha Ričina	PGŽ, ŽLU	60.000,00	48.000,00	jednostavna nabava	listopad	ugovor	30 dana
	II. izmjene plana nabave	Sanacija obalnog zida bazen Suha Ričina- Bribirska riva	MMPI PGŽ GRAD NOVI V.	1.500.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	listopad	ugovor	90 dana
9.	EV-9-17	Nabavka i montaža pontona za čamce – luka Novi	PGŽ, ŽLU	500.000,00	400.000,00	jednostavna nabava	lipanj	ugovor	30 dana
10.	EV-10-17	Sanacija sidrišta – Smokvica	PGŽ, ŽLU	40.000,00	32.000,00	jednostavna nabava	svibanj	ugovor	30 dana

R. B.	Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Izvor financiranja	Planirana sredstva za nabavu	Procijenjena vrijednost nabave (kuna bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave	Planirani početak postupka (mjesec)	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	EV-11-17	Izrada idejnog rješenja uređenja kop-djela lučice Podbaran	PGŽ, ŽLU	50.000,00	40.000,00	jednostavna nabava	svibanj	ugovor	30 dana
12	EV-12-17	Izrada elaborata upisa granica lučkog područja i pomorskog dobra	PGŽ, ŽLU	30.000,00	24.000,00	jednostavna nabava	studenj	ugovor	60 dana
13.	EV-13-2017	Izrada maritimne studije luka Klenovica	PGŽ, Grad	62.500,00	50.000,00	jednostavna nabava	veljača	ugovor	30 dana
14.	EV-14-2017	Izrada gl. projekta dogradnje luke Povile	PGŽ, ŽLU, GRAD NOVI	243.750,00	195.000,00	jednostavna nabava	srpanj	ugovor	60 dana
15.	EV-15-2017	Istražni radovi - luka Povile	PGŽ, ŽLU, GRAD NOVI	225.000,00	180.000,00	jednostavna nabava	lipanj	ugovor	45 dana
16.	EV-16-2017	Izrada ormarića za struju - Podbaran	ŽLU	20.000,00	16.000,00	jednostavna nabava	listopad	ugovor	30 dana
17.	EV-17-2017	II. faza rekonstrukcije LOJP lokalnog značaja Klenovica: dio građevine: sekundarni lukobran i produženje oper. obale	MMPI PGŽ GRAD NOVI V.	11.712.500,00	9.370.000,00	otvoreni postupak	srpanj	ugovor	8 mjeseci
	III. izmjene plana nabave			16.000.000,00	12.800.000,00		listopad		
18.	EV-18-2017	Izrada tender dokumentacije II. faza rekonstrukcije LOJP lokalnog značaja Klenovica: dio građevine: sekundarni lukobran i produženje oper. obale	ŽLU	37.500,00	30.000,00	jednostavna nabava	travanj	ugovor	45 dana
19.	EV-19-2017	Nabavka vozila za potrebe ŽLU	ŽLU	150.000,00	120.000,00	jednostavna nabava	svibanj	ugovor	60 dana
20.	EV-20-2017	Usluga Stručnog građevinskog nadzora za II. fazu rekonstrukcije LOJP Klenovica	MMPI PGŽ GRAD NOVI V.	237.500,00	190.000,00	jednostavna nabava	listopad	ugovor	365 dana
	III. izmjene plana nabave			246.250,00	197.000,00				
21.	EV-21-2017	Usluge koordinatora II. - zaštita radu II. faza rekonstrukcije luke LOJP Klenovica	MMPI PGŽ GRAD NOVI V.	62.500,00	50.000,00	jednostavna nabava	listopad	ugovor	365 dana

R. B.	Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Izvor financiranja	Planirana sredstva za nabavu	Procijenjena vrijednost nabave (kuna bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave	Planirani početak postupka (mjesec)	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	EV-22-2017	Usluga projektantskog nadzora II.faza rekonstrukcije luke LOJP	MMPI PGŽ GRAD NOVI V.	87.500,00	70.000,00	jednostavna nabava	listopad	ugovor	365 dana
	III. izmjene plana nabave			246.250,00	197.000,00				8 mjeseci
23.	EV-24-2017	Usluga Stručnog građevinskog nadzora za sanaciju obalnog zida-bazen Suha Ričina-Bribirska riva	MMPI PGŽ GRAD NOVI V.	60.000,00	48.000,00	jednostavna nabava	listopad	ugovor	180 dana
	EV-23-2017	Usluga Stručnog građevinskog nadzora za sanaciju obalnog zida-bazen Suha ričina – Bribirska riva		60.000,00	48.000,00				45 dana
	III. izmjene plana nabave	Usluga Stručnog građevinskog nadzora i koordinatora II. zaštite na radu sanacija bazena Suha Ričina		87.000,00	69.000,00		studen		45 dana
24	EV-24-2017	Usluge Voditelja projekta- II. faza Klenovica	PGŽ, Grad Novi, ŽLU	248.750,00	199.000,00	jednostavna nabava	listopad	ugovor	8 mjeseci

Predsjednik Upravnog vijeća
Saša Đujić