

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVI VINODOLSKI

Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski, Tel/fax. 244-780, mob. tel. 091-24-47-800

E-mail: lucka-uprava-novi-vinodolski@ri.t-com.hr

IBAN: HR3424020061100108232

OIB 37491573998

Novi Vinodolski 19.06.2019.

- Članovi UV i ravnatelj- svima

Pozivate se na 17. sjednicu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Novi Vinodolski koja će se održati dana 24.06.2019. sa početkom u 20 ,00 sati u prostorijama Županijske lučke uprave Novi Vinodolski.

Dnevni red:

- 1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice UV,**
- 2. Davanje suglasnosti ravnatelju ŽLU Novi Vinodolski za potpisivanje I. anexa ugovora – izgradnja lukobrana u luci Povile**
- 3. Razno**

Predsjednik Upravnog vijeća:



Saša Đujić



PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**ZAPISNIK SA SASTANKA SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE NOVI VINODOLSKI**

Sazivač	Ime i prezime
	ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVI VINODOLSKI Predsjednik Upravnog vijeća: Saša Đujić

Naziv sastanka:	17. sjednica Upravnog vijeća
------------------------	------------------------------

1.	Mjesto:	Novi Vinodolski	Početak:	20,00 sati
	Dan i datum:	24.06.2019.	Završetak:	21,00 sati

2.	Prisutni:	Članovi Upravnog vijeća ŽLU Novi Vinodolski: 1. Saša Đujić , predsjednik 2. Jadranka Jovanović, član 3. Robert Jovanović 4. Nenad Bugarin 5. Marko Tomljanović
	Ostali:	1. Velimir Antić, ravnatelj

3.	Odsutni:	
4.	Dnevni red:	1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice UV, 2. Davanje suglasnosti ravnatelju ŽLU Novi Vinodolski za potpisivanje I. anexa ugovora – izgradnja lukobrana u luci Povile 3. Razno

--	--	--

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA

Ad 1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice UV


Ad 1. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
- prihvaća se zapisnik sa 16. sjednice UV	ravnatelj	

Ad 2. Davanje suglasnosti ravnatelju ŽLU Novi V. za potpisivanje I. anexa ugovora- izgradnja lukobrana u luci Povile

<ul style="list-style-type: none"> - Izvođač radova na izgradnji lukobrana u luci Povile, SUN Adria d.o.o. iz Rijeke uputio je zahtjev za produljenje roka izvođenja radova na izgradnji I. faze lukobrana u luci Povile, - Razlog za produljenje su loši vremenski uvjeti tijekom zime kao i problem vrulja koje su se pojavile u granicama zahvata što je zahtijevalo pronalaženje dodatnog optimalnog rješenja zaštite nasipnog materijala - Nadzorni inženjer je dao pozitivno mišljenje za produženje izvođenja radova 		
Ad 2. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok

<p>-Upravno vijeće prihvaća zahtjev izvođača radova SUN Adrie d.o.o. iz Rijeke</p> <p>-UV daje pozitivno mišljenje na produženje roka izvođenja radova na I. fazi izgradnje lukobrana u luci Povile</p> <p>- zadužuje se ravnatelj da sklopi I. anex ugovora o radovima na izgradnji lukobrana u luci Povile</p> <p>- Prije sklapanja ugovora potrebno je zatražiti suglasnost Župana PGŽ</p>	<p>-UV</p> <p>-ravnatelj</p>	
---	------------------------------	--


Ad. 3. Razno		
Ad. 3. Zaključak		

Zapisnik sastavio:	Ime i prezime	Potpis
	Velimir Antić	

KLASA:	342-01/19-01/
URBROJ:	2170/02-19-20-1

Predsjednik Upravnog vijeća:




 Saša Đujić