III IZMJENE PLANA NABAVE - 2021.

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
EV-01-2021	II. Faza rek. LOJP Klenovica- izgradnja gatova	45240000-1	3.200.000,00	otvoreni natječaj		NE	ugovor	travanj 2021.	prosinac 2021.	
I. izmjene			4.000.000,00	otvoreni natječaj			okvirni sporazum	listopad 2021.	lipanj 2022.	
II. izmjene								studeni 2021.	lipanj 2022.	
EV-02-2021	Usluge gl. građ. nadzora, koord. II. zaštite na radu - izgradnja pontona luka Klenovica	71520000-9	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	travanj 2021.	lipanj 2021.	
II. izmjene			160.000,00					studeni 2021.	lipanj 2022.	
EV-03-2021	Nabavka plovila za potrebe ŽLU	35121100-9	85.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	15.05.2021	01.07.2021.	
EV-04-2021	Izrada tender dokumentacije- gatovi Klenovica	71242000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	veljača 2021.	ožujak 2021.	
EV-05-2021	Geotehnički i istražni radovi za potrebe izrade gl. projekta-rek. i dogradnja prim luk. luka Novi	71351910-5	200.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	svibanj 2021.	srpanj 2021.	
EV-06-21	Idejni projekt i elaborat zaštite okoliša-rekon. i dogradnja prim. lukobrana luka Novi	71242000-6	200.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	travanj 2021.	lipanj 2021.	
EV-07-2021	Izrada gl. projekta i ishođenje građ. dozvole - rek. i dogradnja prim. lukobrana - luka Novi	71242000-6	200.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	kolovoz 2021.	prosinac 2021.	
EV-08-2021	Nabavka kućice za potrebe ŽLU	70120000-8	200.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	listopad 2021.	studeni 2021.	
EV-09-2021	Izrada gl. izved. projekta- privezište Suha Ričina	71242000-6	64.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	rujan 2021.	prosinac 2021.	
EV-10-2021	Izrada sidrenog sustava- pontoni Klenovica	4524400-1	175.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	lipanj 2021.	srpanj 2021.	
EV-11-2021	Video nadzor luka	51314000-6	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	listopad 2021.	studeni 2021.	
EV-12-2021	Analiza- utjecaj izgradnje luobrana. u luci Povile na maritimne karakteristike luke	71241000-9	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	listopad 2021.	studeni 2021.	
EV-13-2021	Sanacija obalnog zida. Luka Smokvica	45241100-9	400.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	travanj 2021.	svibanj 2021.	
EV-14-2021	Usluge osiguranja	66515200-5	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	prosinac 2021.	prosinac 2022.	
III. Izmjene			75.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	prosinac 2021.	prosinac 2022.	
	U Novom Vinodolskom, 06.12.2021.									